

Número
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.3
3.3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.2.1

5.2.2.2

5.2.3

5.2.3.1

5.2.3.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

Certificación SGC IATF 16949

Actividades

Procesos internos

Identificar los procesos de la organización y el alcance del SGC.

Adquisición de Estándares y su lectura.

Adquisición Norma IATF 16949:2016

Adquisición Core Tools (APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA)

Implementar y documentar el Sistema de Gestión de Calidad

Definición de la estructura del SGC.

Alcance, política, contexto, stakeholders, estrategia de negocio.

Determinación de la formación requerida.

Formación externa

Interpretación de IATF 16949

Implementación de IATF 16949

Auditor Interno IATF 16949

Core Tools (APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA)

Auditor Líder IATF 16949

Implementación del sistema de gestión de calidad

Identificación de la información documentada requerida

Revisión de requisitos del cliente según IATF 16949 y herramientas principales

Generación y revisión de registros.

Evaluación interna del SGC

Auditoría interna 1 antes de la preevaluación

Resolver no conformidades y oportunidades de mejora.

Auditoría interna 2 antes de la etapa de evaluación 1

Resolver no conformidades y oportunidades de mejora.

Evaluación Externa del SGC y certificación en IATF16949

Auditoría de Preevaluación y carta de certificado de conformidad

Seleccione la empresa auditora para la certificación y solicite una preevaluación

Recibir al equipo de auditoría externa en planta para la evaluación del SGC

Resolver no conformidades y oportunidades de mejora.

Recibir carta de conformidad

Auditoría de certificación IATF 16949

Solicitar Auditoría para certificación IATF 16949

Evaluación – Etapa 1

Recibir al equipo de auditoría externa en planta para la evaluación del SGC

Resolver no conformidades y oportunidades de mejora.

Evaluación – Etapa 2

Recibir al equipo de auditoría externa en planta para la evaluación del SGC

Resolver no conformidades y oportunidades de mejora.

Reciba el certificado IATF 16949 para UMY

Seguimiento y mejora continua

Auditorías internas una vez al año.

Auditorías externas una vez al año.

Re certificación

Planificado



Terminado



January-20

Fe

Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	Duración (Semanas)	Hecho (%)	1	2	3	4	5	6
	1-Feb-2020	30-Apr-2020	13	100%						
			0							
	4-May-2020	17-May-2020	2	70%						
	4-May-2020	31-May-2020	4	70%						
			0							
	1-Apr-2020	13-Sep-2020	24							
	1-Apr-2020	30-Jun-2020	13							
	1-Jul-2020	13-Sep-2020	11							
	14-Sep-2020	17-Jan-2021	18							
	14-Sep-2020	4-Oct-2020	3							
	14-Sep-2020	4-Oct-2020	3							
	5-Oct-2020	18-Oct-2020	2							
	19-Oct-2020	13-Dec-2020	8							
	14-Dec-2020	17-Jan-2021	5							
	1-Sep-2020	28-Mar-2021	30							
	1-Sep-2020	1-Nov-2020	9							
	2-Nov-2020	27-Dec-2020	8							
	30-Nov-2020	28-Mar-2021	17							
			0							
	29-Mar-2021	11-Apr-2021	2							
	12-Apr-2021	30-May-2021	7							
	1-Nov-2021	14-Nov-2021	2							
	15-Nov-2021	16-Jan-2022	9							
			0							
	17-May-2021	15-Aug-2021	13							
	17-May-2021	23-May-2021	1							
	17-May-2021	13-Jun-2021	4							
	14-Jun-2021	1-Aug-2021	7							
	2-Aug-2021	15-Aug-2021	2							
	28-Feb-2022	26-Jun-2022	17							
	28-Feb-2022	13-Mar-2022	2							
	14-Mar-2022	8-May-2022	8							
	14-Mar-2022	27-Mar-2022	2							

28-Mar-2022	8-May-2022	6
16-May-2022	26-Jun-2022	6
16-May-2022	29-May-2022	2
30-May-2022	26-Jun-2022	4
24-Oct-2022	6-Nov-2022	2
		0
1-Dec-2022	15-Dec-2022	2
1-Jun-2023	15-Jun-2023	2
1-Jun-2025	15-Jun-2025	2

February-20				March-20				April-20				May-20				June-20					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28



July-20			August-20				September-20				October-20			November-20					
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48



December-20					January-21					February-21					March-21					Apri
49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

2021

il-21	May-21				June-21				July-21				August-21						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35



September-21				October-21				November-21				December-21				January-			
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3





.22	February-22					March-22					April-22					May-22				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	



[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

2022

June-22				July-22				August-22				September-22				October-22			
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43





November-22					December-22			
44	45	46	47	48	49	50	51	52

